Príloha č. 5 Výzvy na predloženie ponuky
Dodatok č. 1
k zmluve na vypracovanie projektovej dokumentácie s podrobnosťou realizačnej dokumentácie stavby (DRS), na výkon inžinierskej činnosti (IČ) a výkon autorského dozoru (AD)pre „Rekonštrukcia objektu 1 a objektu 2 " :
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva")
medzi zmluvnými stranami
Objednávateľ'

Názov : 			Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho – Szakkay József
Szakközépiskola, Grešákova 1, 040 01 Košice
Sídlo : 				Grešákova 1, 040 01 Košice, Slovensko
Štatutárny zástupca : 		Ing. Eva Matejová, riaditeľka
Právna forma:	rozpočtová organizácia
Osoby oprávnené na rokovanie 
- vo veciach zmluvných:	Ing. Eva Matejová
- vo veciach technických:	Ing. Eva Matejová, Ing. Alžbeta Puzderová
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
IČO : 				00161781
DIČ : 				2020762447
Telefón : 			0903 573 722   
E-mail : 			skola@ipari.sk
 (ďalej len „objednávateľ")

Zhotoviteľ'
Obchodné meno:                    Artax, sro.
Sídlo:                                      Hradbová 11, 040 01 Košice
Právna forma:                         spoločnosť s ručením obmedzeným
Osoby oprávnené na rokovanie:
- vo veciach zmluvných:	Ing. Igor Uher
- vo veciach technických:	Ing. Jozef Pačay, Ing. Emil Zelenák
Bankové spojenie:                  Primabanka, a.s.
Číslo účtu:                              SK813100 0000 004350038605
IČO:                                       31 719 970
DIČ:                                       2020482409
IČ DPH:                                 SK2020482409
Tel./Fax:                                 00421556251130, 00421905544233
(ďalej len „zhotoviteľ")
mení sa 
Čl. 6 
TERMÍN PLNENIA PREDMETU ZMLUVY
6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť DRS po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania do sídla objednávateľa v nasledovných termínoch:

b) Objekt 2: Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie: „Rekonštrukcia budovy školy SOŠ“ do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

Ostatné časti zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok k zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť  dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Košiciach, dňa 12.02.2019	V Košiciach, dňa 12.02.2019


Objednávateľ:                                                                            Zhotoviteľ:

	
Ing. Eva Matejová	Ing. Igor Uher
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